

Утверждаю

Директор школы

Е.М. Барадаева

**Дорожная карта
внедрения ФГОС начального общего, основного общего и среднего общего образования
на 2021-2022 учебный год МБОУ «Дегтярская СОШ»**

№	Содержание мероприятия	Сроки	Исполнители	Ожидаемый результат
1. Управление введением ФГОС СОО				
1.1	Рассмотрение вопроса о введении ФГОС НОО ООО Советом школы	Май 2021	директор	Наличие решения Совета школы о введении ФГОС НОО, ООО.
1.2.	Создание рабочей группы по введению ФГОС НОО, ООО	Август 2021	директор	Создана рабочая группа по введению ФГОС СОО
1.3.	Разработка «дорожной карты» (плана - графика) по введению ФГОС НОО, ООО	Август 2021	заместитель директора	Наличие дорожной карты по реализации ФГОС НОО, ООО.
1.4.	Разработка программы развития МБОУ «Дегтярская СОШ» на 2021 – 2025 год с учетом внедрения ФГОС НОО, ООО с 01.09.2021	Сентябрь – октябрь 2021	директор заместитель директора	Наличие программы развития МБОУ «Дегтярская СОШ» на 2021 – 2025 год с учетом внедрения ФГОС НОО, ООО с 01.09.2021
1.5.	Проведение родительских собраний в 1 и 5 классах	Август 2021	классные руководители заместитель директора	Протоколы родительских собраний. Согласие родителей на введении ФГОС НОО, ООО.
2. Нормативно – правовое сопровождение ФГОС СОО				
2.1.	Подготовка нормативно – правовых документов, регламентирующих введение ФГОС НОО, ООО на школьном уровне	По мере необходимости	Рабочая группа	Приказы
2.2.	Обеспечение соответствия нормативной базы ОО требованиям ФГОС НОО, ООО (внесение изменений и дополнений в нормативно – правовые акты школы)	Август - сентябрь 2021	заместитель директора	Документы, регламентирующие деятельность школы. Локальные акты, регламентирующие ФГОС НОО, ООО в ОО

2.3.	Анализ и определение списка УМК, используемых в образовательном процессе в соответствии с ФГОС НОО, ООО	Август - сентябрь 2021	Рабочая группа	Перечень учебников и учебных пособий, используемых в образовательном процессе в соответствии с ФГОС НОО, ООО
3. Учебно-методическое сопровождение				
3.1.	Разработка и утверждение учебного плана на 2021 – 2021 для 1 и 5 класса, реализующих ФГОС НОО, ООО	Август 2021	заместитель директора директор школы	Учебный плана на 2021 – 2021 для 1 и 5 классов, реализующих ФГОС НОО, ООО
3.2.	Разработка и утверждение ООП НОО, ООО	Август 2021	заместитель директора директор школы	ООП НОО, ООО
3.3.	Разработка и утверждение рабочей программы воспитания на 2021 – 2021 для 1 и 5 класса, реализующих ФГОС НОО, ООО	Август 2021	заместитель директора по ВР директор школы	Рабочая программа воспитания на 2021 – 2021 для 1 и 5 классов, реализующих ФГОС НОО, ООО
3.4.	Разработка и утверждение рабочих программ по учебным предметам, учебным курсам, учебным модулям предметам на 2021 – 2021 для 1 и 5 класса, реализующих ФГОС НОО, ООО	Август 2021	заместитель директора по ВР директор школы	Рабочие программы
3.5.	Разработка и утверждение программ формирования УУД на 2021 – 2021 для 1 и 5 класса, реализующих ФГОС НОО, ООО	Август 2021	заместитель директора по ВР директор школы	Программа формирования УУД
3.6.	Диагностика и консультирование педагогов по проблемам реализации ФГОС НОО и ООО	В течение года	заместитель директора	Методическая работа сопровождения ФГОС НОО, ООО
3.7.	Заседание ШМО «Реализация ФГОС НОО, ООО. Проблемы и перспективы»	Ноябрь 2021	заместитель директора	Протокол заседания.

4. Кадровое обеспечение				
4.2.	Повышение квалификации работников в соответствии с ФГОС НОО, ООО	Согласно с планом прохождения ПК	заместитель директора	Перспективный план прохождения ПК в соответствии с ФГОС
4.3.	Участие в муниципальных, региональных, федеральных семинарах-практикумах и вебинарах для руководителей и педагогических работников по вопросам внедрения ФГОС НОО, ООО	В течение года	заместитель директора	Мониторинг участия
5. Информационное обеспечение введения ФГОС среднего общего образования				
5.1.	Информирование общественности о подготовке к введению и порядке перехода на ФГОС НОО, ООО	В течение года	Ответственный педагог за работу сайта ОО	Систематическое обновление информации на сайте ОО по итогам проведенных мероприятий
5.2.	Организация изучения мнения родителей по вопросам введения ФГОС НОО, ООО и внесения возможных дополнений в содержание ООП ФГОС НОО, ООО	Март - апрель 2022	заместитель директора, классные руководители	Аналитическая справка
5.3.	Информирование родителей (законных представителей) обучающихся о предстоящем введении ФГОС НОО, ООО через школьный сайт.	Август - 2021	Ответственный педагог за работу сайта ОО	Актуальная информация на сайте ОО
6. Материально-техническое обеспечение введения ФГОС среднего общего образования				
6.1.	Анализ материально- технического обеспечения и реализации ФГОС НОО, ООО	Август - 2021	завхоз	Заключение о состоянии материально- технического обеспечения и реализации ФГОС
6.2.	Обеспечение соответствия информационно - образовательной среды ОО требованиям ФГОС НОО, ООО	В течение учебного года	директор	Информационно - образовательная среда, соответствующая требованиям ФГОС